

## 設計図書に関する質問回答書

工事名 : 平成29年度 都市計画道路3. 4. 22 鶴岡駅茅原線新設工事

工事場所 : 鶴岡市茅原北土地区画整理地内

| 番号 | 仕様書頁 | 図面番号 | 質問事項   | 月 日 | 回 答                                  |
|----|------|------|--|-----|--------------------------------------|
| 1  |      |      | 積上安全費について、対象となる工種は数量総括表に記載された一部の工種となっていますが、他の工種が該当する場合は別途変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。   |     | 積上安全費については、受注者と協議します。                |
| 2  |      |      | 特記仕様書2-3舗装工及び2-4瀝青材料の散布の記載がありますが、本工事は下層路盤で完了するため、瀝青材散布とアスファルト舗装は施工しないものと考えてよろしいでしょうか。  |     | 瀝青材散布は施工対象としません。                     |
| 3  |      |      | 道路片側車線のみ施工箇所について、図面の横断図に示された道路中心での直切での施工は本工事内でのみ可能で、次期工事での残りの片側車線の施工は困難となります。(次期工事では、本工事で施工した道路中心部の路床・下層路盤を掘削～再施工等が考えられます。) このような施工方法および横断図について変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 |     | 施工箇所については、受注者と協議します。                 |
| 4  |      |      | 現道通行止規制に伴い、迂回道路等の仮設計画は変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。  |     | 迂回道路等の仮設計画は他工事との関連がありますので、受注者と協議します。 |
| 5  |      |      | N0. 13+10. 9～終点までの区間は、既設住宅の移転および雨水幹線が未施工であります。この事項を考慮した工期設定となっているでしょうか。  |     | 工期内で工事完成は受注者と協議します。                  |